
397 объектов 168 объектов 34 объекта 45 объектов 24 объекта
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

33 33 0 28 28 0 7 7 0 0 0 0 2 2 0

План Выполн. Не вып.

74 74 0

54 объекта 55 объектов 33 объекта 21 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

КООРДИНАЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.05.2023 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Уманцев С.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Петухова И.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бескровный Н.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Хрущев В.В. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Бурлев О.В.
Глава Лазаревского 
района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц
Введено с 

начала года
План до 

конца года Введено
% исполн-

ения 
До конца 

года

Всего 831 74 831 74 8,90 757
январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 316 33 10,44 283
март 27 27 42 Благоустройство 277 6 2,17 271

апрель 12 12 54 Образование 130 28 21,54 102
май 20 20 74 Культура 42 0 - 42

июнь 173 0 74 Спорт 44 0 - 44
июль 62 0 Молодежь 6 0 - 6
август 51 0 Медицина 3 0 - 3

сентябрь 198 0 Снос 13 7 53,85 6
октябрь 75 0 Аварийный фонд 0 0 - 0
ноябрь 86 0

декабрь 112 0 178 13 7,30 165
165 17 10,30 148
319 11 3,45 308

Муниципальный проектный офис г. Сочи 169 33 19,53 136Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

Адлерский
Хостинский

Центральный

в разрезе районов:

В 2023 году запланирован ввод 831 объекта. Сначала года введено 74 объекта.
В мае текущего года введены все 20 запланированых объектов.

На июнь запланировано 173 объекта.


